彰化縣政府水利資源處工程品質督導小組督導作業規定   

一、彰化縣政府（以下簡稱本府）水利資源處為提升公共工程品質及掌握施工進度，以充分發揮施政績效，特訂定本府水利資源處工程品質督導小組（以下簡稱本小組）督導作業規定。

二、督導範圍：
（一）本府水利資源處自辦在建工程（含以前年度未完工程及當年度工程）。
 (二)本府水利資源處各科自行抽查之結果予以稽核。
（三）全民督工方案通報、上級交辦案件及民眾檢舉有具體事證者。

三、督導成員及相關事項：
（一）由本小組召集人（或副召集人）選派領隊及選派本府人員擔任督導委員，並得通知本府政風處及設計單位配合參加，並得視需要聘請專家學者協助。
（二）本小組視需要得訂定階段性督導重點。
（目前督導重點以主體結構如鋼筋尺寸、強度、數量、搭接長度；箍筋尺寸、間距、保護層等；系統功能如排水高程及工地安全衛生為主；混凝土鑽心及瀝青混凝土厚度、壓實度、含油量實驗視需要得由督導委員指示辦理抽驗。）
（三）督導人員不得接受招待與餽贈。

四、督導原則：督導委員依工程契約書、設計圖說及有關法令規定等，至工地督導工程之施工情形及施工品質管制紀錄。

五、督導時機：採定期或不定期機動方式辦理，得事先通知或不通知逕往。
六、施工督導項目：
(一) 主辦各科：契約書及圖說、上級機關查核與改善紀錄、停工及展延工期核定、監造計畫書審查紀錄、工程查驗紀錄、缺失改善追蹤、施工進度管理及障礙處理相關文件、審查監造人員(委外監造)、專任工程人員、品管人員之文件等。
(二)監造單位：專業責任保險單、施工計畫書審查紀錄、品質計畫書審查紀錄、安衛計畫書審查紀錄、監造計畫書及執行情形、材料設備及施工品質查驗紀錄、缺失改善追蹤管制、施工進度管制監督、監造日報表等。

(三)施工單位：工程保險單、施工計畫書及執行情形、品質計畫書及執行情形、安衛計畫書及執行情形、材料及施工檢驗、各項自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、施工進度管理、施工日報表、交通安全措施、環境保護措施及工程剩餘土石方處理之文件紀錄及執行情形等。

(四)工地現場督導施工品質。
(五)本小組實施督導時得參考「彰化縣政府公共工程督導小組督導檢查表」(附件一)及公共工程委員會訂頒之「主辦機關工程管理自主評量表」(附件二)。
七、經督導不合格或建議改進之工程，本府水利資源處主辦各科應督促承包商依督導意見確實改善外，並於一個月內將改善情形有關紀錄、照片送本小組，必要時本小組得派員再督導。

八、督導結果之管制考核：
（一）督導人員填寫工程督導紀錄表(表一)由本府水利資源處彙整後送主辦各科憑辦缺失改善，並於規定期限內填寫「工程督導缺失改善對策及結果表」(表二)及「改善照片表」(表三)送本小組備查。

（二）不符合事項未於期限內改善完成時，受督導各科應向本小組申請展延，展延改善期限最長不逾二十一日曆天為原則。
（三）為確保工程督導機制之有效性，本府水利資源處工程督導改善之情形由幕僚人員登錄本府水利資源處「工程督導缺失列管表」(表四)追蹤、輔導，並由小組實施追蹤管制。
（四）本小組於督導處辦工程時，若發現有未按照設計圖樣標準施工、偷工減料情事；工程管理不善，致影響工程品質或延誤工期等；抑或監工發現重大偷工減料情事等，及時報請處理，得保工程安全等優良事蹟者，由本府水利資源處敘明具體事實依本府獎懲案件處理原則、本府激勵團隊創新精進方案及「公共工程專業人員獎懲標準表」辦理獎懲。
九、本規定與工程承包商有關部分，本府水利資源處應檢討列入工程契約辦理。 
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