彰化縣政府及各鄉鎮市公所辦理雨水下水道業務

注意事項

中華民國100年4月1日 府水道1000084415號函訂定
1、 為提升彰化縣政府（以下簡稱本府）及各鄉（鎮、市）公所辦理「彰化縣下水道管理自治條例」第二條雨水下水道規劃、建設、管理業務，及加強雨水下水道維護管理，特訂定本注意事項。

2、 各鄉（鎮、市）公所對所轄都市計畫地區辦理整體雨水下水道系統規劃，於變更都市計畫時應重新檢討雨水下水道系統，如原有規劃報告過於老舊，應適時重新辦理規劃，以因應都市環境變化，並應於規劃報告完成後送本府備查。

3、 各鄉（鎮、市）公所應定期每季及每年汛期前（每年四月三十日以前）辦理雨水下水道巡視檢查作業，以瞭解雨水下水道淤積狀況及排水情形，並將檢查結果做成書面紀錄，提送本府備查，定期巡視檢查紀錄應建檔留存。本府得不定期抽查各鄉（鎮、市）公所巡視檢查紀錄，並實地抽查雨水下水道檢查情形。

4、 各鄉（鎮、市）公所巡視檢查雨水下水道如有淤積影響排水應辦理清淤工作，人孔蓋如發現不平、破損或為瀝青混凝土覆蓋，各鄉（鎮、市）公所應辦理調整或修復，以維路面平整及安全。

5、 本府及各鄉（鎮、市）公所辦理雨水下水道工程應依照規劃報告設計施工，如改變原規劃排水系統仍應由相關專業技師審核簽證。委託設計完成之預算書圖，如當年度無適當預算可支應發包，應予保留預算書圖，不得爾後年度又重新委託設計，或委託設計完成之預算書圖未發包施工，造成不經濟支出。

6、 本府或委託公所代辦之雨水下水道工程預算書應依照「彰化縣政府暨所屬機關學校工程預算書編列原則」編製。廢棄土方應於設計階段妥善調查評估土質分類，並依照本府工程預算書編列原則辦理。

7、 本府及各鄉（鎮、市）公所辦理雨水下水道工程，於設計階段應先邀集管線單位協商管線遷移作業，以利各管線單位先行辦理遷移，避免工程發包後無法施工或開工後又停工，造成進度延宕，影響週遭居民生活。

8、 本府及各鄉（鎮、市）公所辦理雨水下水道工程，於施工前應依規定取得彰化縣道路交通安全聯席會報及路權單位同意，並依道安會報及路權單位審查意見辦理，確實做好交通安全維持措施，預算書應編足交通安全維持費用及勞工安全衛生設備費用，並依照契約確實督導。

9、 本府及各鄉（鎮、市）公所辦理清淤工程，應於設計階段確實調查雨水下水道淤積數量，清淤數量及單價應詳實估算編列，避免設計錯誤，如施工階段發現設計錯誤應立即檢討修正數量，並檢討設計單位疏失。

10、 各鄉（鎮、市）公所於工程完工驗收合格後應妥善保管竣工圖及電子檔，並提供本府建置雨水下水道地理資訊系統使用，本府資訊系統如建置完成後，各鄉（鎮、市）公所應於工程完工驗收合格後將雨水下水道資料建置於雨水下水道地理資訊系統。

11、 雨水下水道規劃報告、已完成之雨水下水道竣工圖、雨水下水道巡視檢查紀錄等資料，本府及各鄉（鎮、市）公所應妥善保管建檔，人員異動時應列入移交。

